
林芝市发展改革委关于中央环境保护督察反馈意见问题（32-01）整改任务

完成情况公示表
	反馈问题

（整改任务）
	“十二五”城镇污水处理设施建设规划执行力不足（2020年底前完成‘十二五’规划涉及9座污水处理厂、60公里污水收集管网建设任务）

	责任单位
	林芝市发展和改革委员会（粮食局）

	责任人
	唐拥军

	联系电话
	0894-5822436

	整改目标
	2020年底前完成‘十二五’规划涉及9座污水处理厂、60公里污水收集管网建设任务

	整改措施
	    1、积极开展项目前期工作，做好城镇污水处理项目储备工作；2、针对污水处理工艺，大力开展相关课题研究；3、继续加大国家资金政策支持力度。

	整改主要工作

及成效
	积极申报城镇污水处理设施建设项目，截至目前，我市城镇污水处理厂除墨脱县外，其他县（区）中央预算内投资建设的污水处理设施均已建成或正在建设（建设完成八一镇污水处理厂、工布江达县污水处理厂、米林县污水处理厂、波密县污水处理厂、朗县污水处理厂、察隅县污水处理厂，正在建设波密县松宗镇污水处理厂），铺设污水收集管网108.69公里。

墨脱县城污水处理设施项目我委正在积极与自治区发改委对接，申请列入2020年中央预算内新增投资计划内，同时该项目已列入住建部门“7.18”项目计划内，争取2020年开工建设。
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